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关于2019年1-4月份全市城镇保障性
安居工程进展情况的通报

各县（市、区）住房城乡建设局，滁州经济技术开发区、苏滁现代产业园住房保障部门：
为督促各县（市、区）棚改工作早安排早开工早见效，加快公共租赁住房分配入住，确保完成2019年度住房保障工作目标任务，根据各县（市、区）上报的统计数据，现将2019年1-4月份全市城镇保障性安居工程工作进展情况通报如下。
一、开工进展
省下达我市2019年新开工棚户区改造任务19751套。1-4月份，全市累计新开工5666套，占目标任务的29%。其中，货币化安置2125套，占已开工量的38％。凤阳县已超额完成新开工任务，开工率为127％；明光市和天长市开工进度较快，开工率分别为53％、54％；琅琊区和南谯区进度较慢，开工率分别为12％、9％；来安县和定远县尚未开工。
二、基本建成进展
    省下达我市2019年基本建成棚户区改造和公共租赁住房任务2721套。1-4月份，全市累计基本建成2125套，占年度目标任务的78%。其中，凤阳县已超额完成年度基本建成任务，基本建成率为341%；琅琊区、定远县和天长市尚未开工。
三、政府投资公租房竣工交付及分配入住进展
省下达我市2019年政府投资公租房竣工交付及分配入住的目标任务为：竣工交付率100%，分配入住率不低于96.7%。我市政府投资建设公租房总套数39699套（盘活处置后），截至4月底，我市公租房已全部竣工交付；已分配入住38717套，分配率97.53%。1-4月份，新增分配77套，来安县、全椒县和明光市应加大分配力度，年底前完成公租房分配入住任务。
四、审计整改
2018年保障性安居工程审计共提出73个问题，截止目前，已全部下发各县（市、区）进行整改。针对审计提出问题，各县（市、区）应认真分析研究，拿出切实可行的解决办法，逐一消化，逐一销号，落实到位。

附件：1.2019年1-4月开工基本建成目标任务完成情况通报表
      2.2019年1-4月政府投资公租房分配入住情况通报表
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